
2-براي طرح هاي سرمايه گذاري مذاكره اي  -)ره( فرآيند سرمايه گذاري در شهر فرودگاهي امام خميني 
شركت شهر فرودگاهي NACO-3Tمشاركت  سرمايه گذار
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درخواست سرمايه گذار به 
دبيرخانه شهر فرودگاهي

ارسال فرمهاي تكميل شده 
به همراه مستندات مورد نياز

:بررسي و ارائه گزارش
تطابق با طرحهاي بالادست -1

) فني، مالي و امنيتي(احراز صلاحيت  -2
ساختگاه/ تعيين موقعيت و ميزان زمين -3

تنظيم چكيده طرح در قالب گزارش -4
تعيين قانون حاكم در قالب گزارش -5

موافقت با  
سرمايه گذاري اعلام به سرمايه گذار

اصلاح

امضاء تفاهم نامه

بله

تهيه پيش نويس 
تفاهم نامه مطابق فرمت

تهيه گزارش توجيه فني 
و اقتصادي

)درصورت نياز(

بررسي گزارش توجيه 
فني و اقتصادي 

)درصورت نياز(

موافقت با توجيه 
اقتصادي و مدل مالي خيراعلام به سرمايه گذار

/  اخذ مجوز هيأت تشخيص
هيات مديره

بله

تكميل پيش نويس 
قرارداد

همزمان با ثبت شركت 
در منطقه آزاد

امضاء قرارداد

نظارت بر اجراي قرارداد

هفته 4

هفته  3

هفته 7

هفته 10

هفته 4حداقل 

هفته 7حداقل 

انجام پروژه 
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١٨
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پاسخ به متقاضي به 
همراه ارائه اطلاعات اوليه 
و  فرمهاي ارزيابي اوليه

يك هفته
يك هفته

بررسي اوليه و ارجاع به 
مشاور

سه هفته

دو هفته يك هفته

تصويب تفاهم نامه

بله

يك هفته
يك هفته

اصلاح/خير

يك هفته

سه هفته

رد/  تأييد

١٢

دو هفته

يك هفته
مصوبات /  اخذ ساير مجوزها

)درصورت نياز(

حداقل سه هفته
١٩

يك هفته

٢٣ تصويب قرارداد

يك هفته

اصلاح

بله

٢۴

امضاء صورتجلسه 
قطعيت قرارداد

انجام شروط مقدم بر 
قطعيت يافتن قرارداد

)در صورت نياز(

انجام شروط مقدم بر 
قطعيت يافتن قرارداد

)درصورت نياز(

دو هفته

يك هفته

يك هفته
٢٧

٢۶

٢۵
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دو هفته

هفته 3

اعلام موافقت اصولي به 
سرمايه گذار

چهار هفته

اخذ نظر كارشناس رسمي 
كميسيون اراضي /  دادگستري

براي اجاره زمين
)درصورت نياز( 

ابلاغ تفاهم نامه به همراه 
نظريه كارشناس رسمي 

به سرمايه گذار

دو هفته يك هفته ١٣

اصلاح

مذاكره در خصوص پيش 
تأييدنويس تفاهم نامه 

يك هفته ٩

مذاكره در خصوص 
تأييدپيش نويس قرارداد

٢٢دو هفته

۶
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اصلاح

اصلاح

:توضيح
.براي جلوگيري از شلوغ شدن فرآيند اين موضوع از فرآيند حذف شده است. در كليه مراحل امكان رفت و برگشت و اصلاح به منظور نهايي سازي وجود دارد -1
.مي باشد NACO-3T پيگيري كليه امور فرآيند بر عهده مشاركت -2
.مسير رقابتي يا مذاكره اي پروژه هاي سرمايه گذاري پيش از شروع فرآيند توسط كارفرما سياستگزاري و ابلاغ مي گردد -3

تهيه پيش نويس قرارداد 
به همراه اعلام شرايط 

نفوذ قرارداد

٢٠



1-براي طرحهاي سرمايه گذاري رقابتي  -)  ره( فرآيند سرمايه گذاري در شهر فرودگاهي امام خميني 
شركت شهر فرودگاهي NACO-3Tمشاركت  سرمايه گذار
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برگزاري فرآيند انتخاب

تهيه اسناد فراخوان

نظارت بر اجراي قرارداد

هفته 1

ماه 5 تا 1

هفته 2

ماه 3 تا 2

هفته 7حداقل 

انجام پروژه 

طرح موضوع در شركت شهر 
فرودگاهي با توجه به نياز 

شهر فرودگاهي

تأئيد اسناد

حضور در فرآيند و ارائه 
پيشنهاد
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بررسي اوليه و ارجاع به 
مشاور

يك هفته

يك تا سه ماه

امضاء قرارداد

امضاء صورتجلسه 
قطعيت قرارداد

انجام شروط مقدم بر 
قطعيت يافتن قرارداد

)در صورت نياز(

انجام شروط مقدم بر 
قطعيت يافتن قرارداد

)در صورت نياز(

دو هفته

دو هفته
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دو هفته

دو تا سه ماه

:توضيح
.براي جلوگيري از شلوغ شدن فرآيند اين موضوع از فرآيند حذف شده است. در كليه مراحل امكان رفت و برگشت و اصلاح به منظور نهايي سازي وجود دارد -1
.مي باشد NACO-3T پيگيري كليه امور فرآيند بر عهده مشاركت -2
.مسير رقابتي يا مذاكره اي پروژه هاي سرمايه گذاري پيش از شروع فرآيند توسط كارفرما سياستگزاري و ابلاغ مي گردد -3

تكميل پيش نويس 
قرارداد مطابق فرمت

همزمان با ثبت شركت 
در منطقه آزاد

دو هفته

مذاكره در خصوص پيش ٩
تأييدنويس قرارداد

اصلاح
يك هفته

١٠

اصلاح

:تهيه مدارك لازم
گزارش پيدايش -
گزارش توجيه فني، اقتصادي، زيست محيطي، اجتماعي، -

... پدافندغيرعامل و 
...(و  BOT، BLT)گزارش نحوه واگذاري  -
مطالعات پايه -
..(آب، برق و )كاربرگ نحوه تأمين زيرساختهاي مورد نياز  -
 كاربرگ واگذاري پروژه -
برگ تأمين اعتبار - 
(خلاصه)گزارش توجيهي هيات مديره  -

۴اخذ مصوبه هيات مديره

ماه 5 تا 1 

هفته 2
دو هفته

ماه 3 تا ۵1


